

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по реализации Стратегии реформы сектора юстиции на 2011–2016 годы

ПИЛОН I. Судебная система

Специфическая задача: Укрепление независимости, ответственности, непредвзятости, эффективности и прозрачности судебной системы

Стратегическое направление 1.1. Обеспечение доступности и независимости судебной системы

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
1.1.1. Оптимизация схемы размещения судебных инстанций с целью укрепления их институционального потенциала, оптимизация численности судей и обеспечение наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Оптимизированная схема размещения судебных инстанций и численность судей 4. Реорганизованные судебные инстанции	2016 г.	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)										
		2011					2012					2013					2014								2015					2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV					
1	Проведение исследования целесообразности оптимизации схемы размещения судебных инстанций с целью укрепления их институционального потенциала, оптимизации численности судей и обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов																															Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры	
2	Разработка проекта изменения Закона о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г.																															Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры	

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)					
		2011	2012				2013				2014				2015						2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV
1	Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о судостроительстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г., в целях введения должностей администраторов судебных инстанций и пересмотра функций председателей судебных инстанций																						Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции	
2	Разработка положения об организации конкурса на замещение должностей администраторов судебных инстанций и других нормативных актов																						Разработанные и утвержденные положение и другие нормативные акты	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры	
3	Оптимизация штатного расписания судебных инстанций с учетом объема работы за последние пять лет и уровня показателей согласно модулю Интегрированной программы управления делами путем увеличения или сокращения штата судебной инстанции																						Оптимизированное в соответствии с законом штатное расписание	Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Государственная канцелярия	
4	Разработка учебной программы начальной подготовки и учебного плана непрерывной подготовки администраторов судебных инстанций																						Разработанные и утвержденные учебная программа и учебный план	Национальный институт юстиции	
5	Проведение курсов начальной и непрерывной подготовки администраторов судебных инстанций																						1. Разработанный график обучения 2. Количество проведенных курсов на-	Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Министерство	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
1.1.8. Пересмотр процедур временно-го освобождения от обязанностей, откомандирования и перевода судей с целью обеспечения их независимости и соблюдения принципа разделения властей	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Пересмотренные процедуры временно-го освобождения от обязанностей, откомандирования и перевода судей	2012 г.	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс. леев)		
		2011		2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	
	Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о статусе судьи № 544-ХІІІ от 20 июля 1995 г.																							1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительство законо-проект	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры	
Финансирование по специальной мере, всего														0,0												

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
1.1.9. Укрепление потенциала самоуправления судебной системы путем пересмотра роли, состава и полномочий Высшего совета магистратуры и подведомственных ему учреждений	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый закон о внесении изменений в Конституцию 3. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 4. Упроченный статус и потенциал учреждений	2014 г.	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)	
		2011	2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV
1	Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о Высшем совете магистратуры № 947-ХШ от 19 июля 1996 г., в целях пересмотра роли, состава и компетенции Высшего совета магистратуры и подведомственных ему учреждений, а также определения компетенции Общего собрания судей																						Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции	
2	Проведение исследования деятельности Высшего совета магистратуры, сосредоточенного на его нормативной базе и практике деятельности																						Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры	
3	Разработка проекта изменения Конституции в целях уточнения роли Высшего совета магистратуры в процессе самоуправления судебной системы, его состава и компетенций																						Разработанный и представленный на рассмотрение Конституционному суду законопроект	Министерство юстиции	
4	Разработка проекта изменений законодательных актов, необходимых для реализации внесенных в Конституцию изменений																						Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																						101,0			
Специальная мера		Показатели степени реализации																				Предельные сроки	Ответственные учреждения		

1.1.10. Оптимизация и укрепление законодательной базы судебной системы (разработка единого закона для регулирования судебной системы)	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Унифицированная законодательная база 3. Разработанный и принятый законопроект	2016 г.	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры
--	---	---------	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Проведение исследования международной практики в области регулирования порядка функционирования и организации судебной системы в целях разработки единого закона																						Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры				
2	Разработка проекта закона о судебной системе																						Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции				
Финансирование по специальной мере, всего																										286,3		

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
1.1.11. Укрепление системы безопасности в помещениях судебных инстанций	1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Внедренные технологии безопасности 3. Повышенный уровень безопасности в судебных инстанциях	2014 г.	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Государственная канцелярия

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Создание необходимых условий для реального функционирования судебной полиции																						1. Созданная и действующая отдельная структура в составе Министерст-	Министерство внутренних дел				

																				ва внутрен- них дел 2. Закуплен- ное и уста- новленное необходимое оборудование		
2	Разработка проекта постановления Правительства о переводе судебной полиции в подчинение Министерству юстиции																			Разработан- ный и утвер- жденный проект по- становления Правитель- ства	Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Государствен- ная канцелярия	
3	Установка в судебных инстанциях систем контроля доступа, необходимых для обеспечения их безопасности																			1. Разрабо- танное тех- нико- экономиче- ское обосно- вание 2. Закуплен- ное оборудо- вание 3. Установ- ленные/обно- вленные системы	Высший совет магистратуры, судебные ин- станции, Министерство юстиции	
4	Переоборудование залов судебных заседаний для устранения устройств по изоляции подсудимых во время процесса в целях обеспечения принципа презумпции невиновности																			Демонтиро- ванные уст- ройства по изоляции подсудимых	Высший совет магистратуры, судебные ин- станции, Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																					11415,7	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------

1.1.12. Укрепление институционального потенциала судебных инстанций, в том числе путем рассмотрения возможности строительства общего здания для всех судебных инстанций муниципия Кишинэу, а также строительства/реконструкции зданий судебных инстанций по всей стране	1. Разработанное технико-экономическое обоснование и сформулированные рекомендации 2. Разработанная смета расходов 3. Разработанные проект Дворца правосудия и проекты строительства/реконструкции зданий судебных инстанций 4. Построенные/отремонтированные здания судебных инстанций страны	2016 г.	Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство регионального развития и строительства
--	---	---------	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Разработка технико-экономического обоснования с учетом ранее проведенных в данной области исследований																							Разработанное обоснование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции	
2	Обновление базы данных зданий судебных инстанций, включающей информацию об их площади, годе сдачи в эксплуатацию, объективной оценке текущего состояния и бюджетных ассигнованиях на капитальный ремонт в последние пять лет																							Обновленная база данных	Министерство юстиции, Министерство финансов	
3	Определение критериев выделения фондов на содержание и ремонт зданий судебных инстанций																							Разработанные и утвержденные критерии выделения фондов на содержание и ремонт зданий судебных инстанций	Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство регионального развития и строительства	
4	Организация конкурсов по отбору проектных организаций																							Количество организованных конкурсов	Министерство юстиции,	

	публиковать решения Совета, в том числе особые мнения его членов, на веб-странице, и т.п.																			представленный на рассмотрение Правительству законопроект		
2	Пересмотр положений Высшего совета магистратуры, касающихся прозрачности деятельности Совета и подведомственных ему учреждений																			Разработанные и утвержденные проекты изменения положений	Высший совет магистратуры	
3	Мониторинг внедрения положений о прозрачности деятельности Высшего совета магистратуры и подведомственных ему учреждений																			1. Созданный при содействии неправительственных организаций механизм мониторинга 2. Проведенный мониторинг 3. Отчеты о мониторинге, составленные и опубликованные на веб-странице Высшего совета магистратуры	Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																					683,7	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
1.2.2. Внедрение системы электронного правосудия для эффективного и функционального использования судебной информационной системы с целью исключения человеческого фактора в административном процессе управления делами	1. Оценка функционирования Интегрированной программы управления делами и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Усовершенствованная судебная информационная система 4. Усовершенствованная и внедренная система случайного распределения дел 5. Созданная и внедренная система формирования составов суда и назначения их председателей	2016 г.	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции, судебные инстанции, Генеральная прокуратура, Центр специальных телекомму-

	6. Реально действующая система аудио- и видеозаписи заседаний суда 7. Обеспечение судебной инстанции технической поддержкой Интегрированной программы управления делами и необходимым оборудованием для звукозаписи заседаний 8. Разработанная программа обучения персонала и судей 9. Обученные судьи и персонал судебных инстанций 10. Полная автоматизация процесса управления делами 11. Созданный эффективный механизм проверки соблюдения электронного процесса управления делами и применения санкций за нарушения		никаций, Центр электронного управления
--	--	--	---

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Проведение мониторинга функционирования Интегрированной программы управления делами (ИПУД)																							Проведенный мониторинг и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Центр специальных телекоммуникаций			
2	Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о судостроительстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г.																							Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры			
3	Разработка изменений положений Высшего совета магистратуры, касающихся порядка функционирования Интегрированной программы управления делами																							Разработанные и утвержденные проекты изменения положений	Высший совет магистратуры			
4	Улучшение Интегрированной программы управления делами в целях: а) обеспечения случайного распределения дел; б) обеспечения формирования составов суда и назначения их председателей; в) создания других программ по обеспечению прозрачности и																							1. Усовершенствованная и внедренная система случайного распределения дел 2. Созданная и внедренная система фор-	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Центр специальных телекоммуникаций			

	<p>эффективности процесса отправления правосудия;</p> <p>d) создания технического механизма проверки процесса электронного управления делами;</p> <p>е) включения модуля, обеспечивающего защиту персональных данных</p>																			<p>мирования составов суда и назначения их председателей</p> <p>3. Созданный технический механизм проверки</p> <p>4. Включенный модуль защиты персональных данных</p> <p>5. При необходимости – другие созданные и внедренные программы</p>			
5	<p>Обеспечение каждой судебной инстанции необходимой технической поддержкой для применения Интегрированной программы управления делами</p>																				<p>Количество судебных инстанций, пользующихся технической поддержкой для применения Интегрированной программы управления делами</p>	<p>Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Центр специальных телекоммуникаций</p>	
6	<p>Обеспечение судебных инстанций необходимым оборудованием для аудио- и видеозаписи судебных заседаний</p>																				<p>1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации</p> <p>2. Имеющееся необходимое</p>	<p>Министерство юстиции, Высший совет магистратуры</p>	

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)										
		2011					2012					2013					2014								2015					2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV					
1	Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г., Гражданского процессуального кодекса № 225-XV от 30 мая 2003 г. и Закона об административном суде № 793-XIV от 10 февраля 2000 г.																										1. Созданные рабочие группы 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства законопроект	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, судебные инстанции, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Союз адвокатов						
2	Разработка проекта изменения Кодекса о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 г.																										1. Созданная рабочая группа 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства законопроект	Министерство юстиции						
3	Осуществление мониторинга функционирования судебной системы с точки зрения ее прозрачности и эффективности																										1. Разработанная методология мониторинга 2. Созданные смешанные рабочие группы по проведению	Высший совет магистратуры, Министерство юстиции						

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Разработка проектов изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и Гражданского процессуального кодекса № 225-XV от 30 мая 2003 г. в части компетенций судебных инстанций																						Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура				
2	Мониторинг внедрения законодательных изменений, связанных с использованием способов обжалования																						1. Проведенный мониторинг 2. Составленные отчеты о мониторинге	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура				
3	Разработка нормативной базы в целях пересмотра состава Высшей судебной палаты																						Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата				
Финансирование по специальной мере, всего																						276,4						

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
1.2.6. Пересмотр функционирования института судьи по уголовному преследованию с целью включения такового в судебский корпус в качестве судьи, специализированного в соответствующей области	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Действующие курсы непрерывной подготовки 4. Установление процедуры назначения судьи по уголовному преследованию 5. Анализ внедрения изменений и порядка исполнения обязанностей судьи по уголовному преследованию	2014 г.	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Национальный институт юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Разработка проекта изменения некоторых законодательных																						1. Созданная рабочая	Министерство юстиции,				

	актов, включая Закон о статусе судьи № 544-ХП от 20 июля 1995 г., с целью включения судьи по уголовному преследованию в судейский корпус в качестве судьи, специализированного в соответствующей области																		группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительство законопроект	Высший совет магистратуры, судебные инстанции
2	Оценка качества деятельности судей по уголовному преследованию																		Выполненная оценка качества деятельности	Высший совет магистратуры
3	Организация курсов непрерывной подготовки для судей по уголовному преследованию, прошедших оценку																		1. Разработанный план обучения 2. Количество проведенных курсов 3. Количество обученных судей	Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции
4	Разработка положения Высшего совета магистратуры о процедуре и условиях назначения судей по уголовному преследованию																		Разработанное и утвержденное положение	Высший совет магистратуры
5	Мониторинг внедрения изменений и порядка исполнения обязанностей судьи по уголовному преследованию																		1. Проведенный мониторинг 2. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге	Высший совет магистратуры

Финансирование по специальной мере, всего	895,5
Финансирование по стратегическому направлению 1.2, всего	17779,9

Стратегическое направление 1.3. Повышение профессионализма и ответственности лиц, участвующих в отправлении правосудия

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
1.3.1. Реформирование и повышение эффективности деятельности Национального института юстиции	1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Измененная и реально действующая система начальной и непрерывной подготовки судей и прокуроров 3. Разработанные и внедренные программы подготовки преподавателей Национального института юстиции 4. Разработанные и применяемые к преподавателям Национального института юстиции требования 5. Отчет о мониторинге реформирования Национального института юстиции 6. Пересмотр бюджета Национального института юстиции с учетом его реальных потребностей	2016 г.	Министерство юстиции, Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, союзы свободных профессий сектора юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)												
		2011				2012				2013				2014							2015				2016							
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Разработка новой концепции непрерывной подготовки для судей, прокуроров и других субъектов сектора юстиции																													1. Разработанная концепция 2. Определенная численность персонала, необходимого для реализации новой концепции	Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура, Союз адвокатов, Национальный союз судебных исполнителей, Совет по медиации, Министерство юстиции	
2	Разработка проекта изменения некоторых законодательных																													Разработанный и пред-	Министерство юстиции,	

																				представленный на рассмотрение Правительства проект изменения нормативной базы 3. Определенный состав Совета Национального института юстиции 4. Разработанная и внедренная новая система управления	Министерство юстиции	
6	Разработка современных методов обучения																			Разработанные и применяемые методы	Национальный институт юстиции	
7	Создание механизма непрерывного дистанционного обучения																			1. Созданные условия для внедрения дистанционного обучения 2. Разработанные и утвержденные программы дистанционного обучения 3. Разработанные и применяемые критерии	Национальный институт юстиции	

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о статусе судьи № 544-ХІІІ от 20 июля 1995 г., и проекта Закона об отборе, карьерном росте и оценке деятельности судей																							1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры			
2	Разработка нормативных актов Высшего совета магистратуры, необходимых для оценки качества деятельности судей																							Разработанные и утвержденные нормативные акты	Высший совет магистратуры			
3	Создание Коллегии по оценке качества деятельности судей																							Количество избранных/назначенных членов Коллегии	Высший совет магистратуры			
4	Проведение оценки качества деятельности всех судей судебных инстанций в соответствии с графиком, утвержденным Высшим советом магистратуры																							1. Утвержденный график 2. Количество судей, прошедших оценку	Высший совет магистратуры			
5	Мониторинг внедрения положений о периодической оценке качества деятельности судей																							1. Проведенный мониторинг	Высший совет магистратуры			

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответствен- ные учрежде- ния	Сумма (тыс.леев)				
		2011				2012				2013				2014				2015							2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III
1	Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о Высшем совете магистратуры № 947-ХШ от 19 июля 1996 г., в целях изменения роли и полномочий судебной инспекции																								1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства законопроект	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры		
2	Изменение положений Высшего совета магистратуры, регулирующих деятельность судебной инспекции																								Разработанные и утвержденные проекты изменения положений	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры		
3	Проведение контролей согласно ежегодному плану проверки судебных инстанций, разработанному и утвержденному Высшим советом магистратуры																								1. Разработанный и утвержденный ежегодный план проверки 2. Количество проведенных контролей 3. Составленные отчеты, рассмотренные на засе-	Высший совет магистратуры		

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III
	Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о статусе судьи № 544-ХІІІ от 20 июля 1995 г. и Закон о Высшем совете магистратуры № 947-ХІІІ от 19 июля 1996 г., в целях реформирования института иммунитета судей																									1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства законопроект	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры	
Финансирование по специальной мере, всего																			0,0									

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
1.3.10. Укрепление судебной системы путем введения должности помощника судьи и изменения статуса и обязанностей секретаря судебного заседания	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Введенные в штат судебных инстанций и замещенные должности помощника судьи 4. Пересмотренные обязанности секретаря судебного заседания 5. Разработанная программа начальной и непрерывной подготовки 6. Действующие курсы начальной и непрерывной подготовки помощников судей	2016 г.	Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о судоустройстве № 514-ХІІІ от 6 июля 1995 г., в целях введения должности помощника судьи и																									1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законода-	Министерство юстиции, Высший совет магистратуры	

	изменения статуса и обязанностей секретаря судебного заседания																												<p>тельства и сформулированные рекомендации</p> <p>3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительство законопроект</p> <p>4. Должность помощника судьи, введенная в штатное расписание судебных инстанций</p> <p>5. Пересмотренные обязанности секретаря судебного заседания и дополненная и измененная должностная инструкция</p> <p>6. Разработанная должностная инструкция для помощников судей</p>	
2	Введение должности помощника судьи в судебных инстанциях																											<p>Должность помощника судьи, введенная в апелляцион-</p>	<p>Министерство юстиции, Высший совет магистратуры</p>	

																				ных палатах и судах согласно установленному плану		
3	Разработка учебной программы начальной подготовки и плана обучения для непрерывной подготовки помощников судей																			Разработанные и утвержденные учебная программа и план обучения	Национальный институт юстиции	
4	Проведение курсов начальной и непрерывной подготовки помощников судей																			1. Разработанный график обучения 2. Количество проведенных курсов 3. Количество обученных помощников судей	Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры	
Финансирование по специальной мере, всего																					101060,7	
Финансирование по стратегическому направлению 1.3, всего																					202967,0	
Финансирование по пилону I, всего																					680050,5	

ПИЛОН II. Уголовное правосудие

Специфическая задача: Повышение эффективности процесса досудебного расследования с целью гарантированного соблюдения прав человека, обеспечения безопасности каждого лица и снижения уровня преступности

Стратегическое направление 2.1. Пересмотр концепции и процедуры досудебного расследования

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.1.1. Оптимизация институциональной, организационной и	1. Реализованная Концепция реформирования Министерства внутренних дел 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы	2014 г.	Министерство юстиции, Министерство внутренних дел

функциональной базы Министерства внутренних дел			
---	--	--	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)				
		2011				2012				2013				2014				2015							2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV			
1	Совершенствование нормативной базы деятельности полиции и карабинеров посредством разработки Закона о деятельности полиции и статусе полицейского, Закона о Службе карабинеров и других необходимых законодательных актов и приведение в соответствие с ними действующих нормативных актов																									1. Разработанные и представленные на рассмотрение Правительства законопроекты 2. Разработанные или измененные нормативные акты	Министерство внутренних дел	
2	Реализация изменений институциональной, организационной и функциональной базы Министерства внутренних дел и подведомственных ему учреждений																									Реализованные изменения	Министерство внутренних дел	
3	Мониторинг реализации изменений институциональной, организационной и функциональной базы Министерства внутренних дел и подведомственных ему учреждений																									1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге	Министерство внутренних дел, Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																								114,3				

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.1.2. Пересмотр статуса Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией	1. Разработанная концепция пересмотра статуса Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы	2012 г.	Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)				
		2011				2012				2013				2014				2015							2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV			
1	Разработка стратегии реформирования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией																						Разработанная стратегия	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией				
2	Разработка проекта изменения Закона о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 г., Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и проектов других нормативных актов в целях определения роли, места и полномочий органа, специализированного на борьбе с коррупционными преступлениями																						1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства законопроект 2. Разработанные и утвержденные проекты нормативных актов	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Министерство финансов				
3	Реализация изменений, касающихся статуса Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией																						Реализованные изменения	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба				
Финансирование по специальной мере, всего																								0,0				

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.1.3. Уточнение роли и компетенции органов уголовного преследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	1. Разработанная концепция досудебного производства 2. Разработанный и принятый Закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и другие нормативные акты 3. Разработанные и принятые проекты изменения институциональной базы и план реализации	2012 г.	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономически-

			ми преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности
--	--	--	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.лев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и проектов других нормативных актов с целью определения роли и компетенции органов уголовного преследования и органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность																							1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 4. Разработанные проекты нормативных актов	Министерство юстиции	
2	Проведение сравнительного исследования системы органов уголовного преследования с целью оптимизации их количества и разработка в случае необходимости проекта изменения некоторых законодательных актов																							1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. При необходимости – разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Таможенная служба	

Финансирование по специальной мере, всего	28,6
--	-------------

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.1.4. Оптимизация процедур оперативно-розыскной деятельности и уголовного преследования	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разграничение полномочий оперативно-розыскных органов и органов уголовного преследования 4. Организованные и проведенные тренинги для сотрудников соответствующих органов	2012 г.	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)				
		2011				2012				2013				2014				2015							2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III
	Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и проекта закона о специальной розыскной деятельности и других нормативных актов с целью оптимизации процедур оперативно-розыскной деятельности и уголовного преследования																									1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты	Министерство юстиции, Высшая судебная палата, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Союз адвокатов, Служба информации и безопасности	

Финансирование по специальной мере, всего	405,1
--	--------------

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.1.5. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства для устранения существующих противоречий между ним и стандартами в области защиты прав и основных свобод человека	1. Произведенная оценка действенности системы уголовного правосудия сквозь призму юриспруденции Европейского суда по правам человека и сформулированные рекомендации 2. Разработанные и принятые предложения по изменению правовой и институциональной базы	2012 г.	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Таможенная служба

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Разработка проекта закона о специальной розыскной деятельности и соответствующих изменений в Уголовно-процессуальном кодексе № 122-XV от 14 марта 2003 г.																									1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Таможенная служба	
2	Проведение исследования законодательства, включая уголовно-процессуальное, для определения его соответствия существующим стандартам в области защиты прав и основных свобод человека																									Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией,	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.2.2. Установление четких, прозрачных, объективных, основанных на заслугах критериев и процедуры отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанные и принятые новые критерии отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров 4. Структуры, наделенные функциями отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров	2014 г.	Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.лев)				
		2011				2012				2013				2014				2015							2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV			
1	Проведение исследования в отношении критериев и процедуры отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров, а также критериев периодической оценки качества деятельности прокуроров и персонала органов прокуратуры																						Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Национальный институт юстиции				
2	Разработка проекта изменения Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г.																						1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства законопроект 2. Разработанные и утвержденные критерии отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров 3. Разрабо-	Министерство юстиции, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура				

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)		
		2011		2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	
1	Проведение исследование в отношении демилитаризации института прокуратуры и целесообразности предоставления прокурорам статуса магистрата																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	
2	Разработка проекта изменения Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г., Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и других законодательных актов в целях демилитаризации института прокуратуры																							Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	
3	Мониторинг реализации изменений нормативной базы в части, касающейся демилитаризации института прокуратуры																							1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	
Финансирование по специальной мере, всего																								85,5		

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.2.9. Введение механизма, исключющего возможность отдачи вышестоящими прокурорами незаконных распоряжений нижестоящим, и обеспечение тем самым внутренней независимости всех прокуроров	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы	2012 г.	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)		
		2011		2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	
	Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г. в целях обеспечения внутренней независимости всех прокуроров																							1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства законопроект	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	
Финансирование по специальной мере, всего																								0,0		

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.2.10. Пересмотр правил об ответственности прокуроров, в том числе дисциплинарной, и исключение абсолютного иммунитета прокуроров	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы	2014 г.	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)		
		2011		2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	
1	Проведение исследования в отношении правил об ответственности прокуроров, в том числе дисциплинарной, и исключения абсолютного иммунитета прокуроров																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство юстиции	
2	Разработка проекта изменения нормативной базы в целях																							Разработанный и пред-	Министерство юстиции,	

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)				
		2011	2012				2013				2014				2015				2016									
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV			
1	Усиление судебно-медицинского потенциала лабораторий (анализ ДНК)																									Приобретенное необходимое оборудование	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения	
2	Организация курсов подготовки и совершенствования квалификации по современным методам расследования и уголовного преследования для лиц, осуществляющих уголовное преследование																									1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности	
3	Установление конкретных рабочих процедур, разработка методологий и пособий по наилучшей практике специальной розыскной деятельности и уголовного преследования																									1. Установленные рабочие процедуры 2. Разработанные и утвержденные методологии 3. Изданные и распространенные среди пользователей брошюры	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности	
4	Строительство нового здания Национального центра судебной экспертизы в соответствии с европейскими требованиями,																									Построенное здание	Министерство юстиции	

щих расследование и уголовное преследование			Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Генеральная прокуратура
---	--	--	---

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)		
		2011		2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	
1	Разработка программ обучения лиц, осуществляющих расследование и уголовное преследование																						Разработанные программы	Национальный институт юстиции, Национальный институт информации и безопасности им.Богдана-Основателя Молдовы, Академия им.Штефана Великого, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией		
2	Организация курсов обучения лиц, осуществляющих расследование и уголовное преследование																						1. Разработанный и утвержденный учебный план 2. Количество проведенных курсов 3. Количество обученных	Национальный институт юстиции, Национальный институт информации и безопасности им.Богдана-Основателя Молдовы, Академия		

2.4.2. Пересмотр и унификация способов сбора и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию, и обеспечение оперативного взаимодействия баз данных	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Измененная и унифицированная процедура сбора и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию	2014 г.	Центр специальных телекоммуникаций, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности, Национальное бюро статистики, Министерство юстиции, Высшая судебная палата
--	--	---------	---

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Проведение исследования сбора и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию, и существующих в этой области проблем																									Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности, Национальное бюро статистики, Министерство юстиции, Высшая судебная палата	
2	Разработка положения о едином порядке обработки и ана-																									Разработанное и утвержден-	Министерство внутрен-	

2.4.3. Изменение показателей качества деятельности органов, участвующих в отправлении уголовного правосудия, и их сотрудников с целью обеспечения соблюдения прав человека	1. Разработанная и протестированная новая система показателей качества деятельности на индивидуальном и институциональном уровнях 2. Разработанная, протестированная и применяемая на индивидуальном и институциональном уровнях новая, согласованная и единая, система показателей качества деятельности институтов сектора юстиции	2014 г.	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба
---	---	---------	---

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)			
		2011		2012				2013				2014				2015				2016							
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV		
1	Анализ системы показателей качества деятельности органов, участвующих в отправлении уголовного правосудия, и их сотрудников																							Проведенный анализ и сформулированные рекомендации	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба		
2	Создание и внедрение новой, единой системы показателей качества деятельности для всех учреждений, задействованных в уголовном процессе																							Созданная и внедренная единая система показателей	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба		
Финансирование по специальной мере, всего																										28,4	
Финансирование по стратегическому направлению 2.4, всего																										1944,1	

Стратегическое направление 2.5. Гуманизация уголовной политики и укрепление механизма обеспечения прав пострадавших

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.5.1. Либерализация уголовной политики путем применения в отношении определенных категорий лиц и определенных преступлений наказаний и мер пресечения, не связанных с лишением свободы	1. Осуществленное исследование применяемых уголовных наказаний 2. Изменения, внесенные в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие нормативные акты согласно рекомендациям	2016 г.	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)					
		2011				2012				2013				2014				2015							2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV				
1	Оценка применимости мер пресечения, не связанных с лишением свободы																										Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	
2	Оценка эффективности назначения и исполнения уголовных наказаний, связанных и не связанных с лишением свободы																										Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции	
3	Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г., Исполнительного кодекса № 443-XV от 24 декабря 2004 г., Уголовного кодекса № 985-XV от 18 апреля 2002 г. и других нормативных актов																										Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции	
4	Мониторинг внедрения изменений, касающихся либерализации уголовных политик путем применения в отношении определенных категорий лиц и определенных преступлений наказаний и мер пресе-																										1. Разработанный и утвержденный план внедрения 2. Проведенный мониторинг	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	

Финансирование по специальной мере, всего	42,8
--	-------------

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
2.5.3. Укрепление механизма обеспечения прав жертв преступлений	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Внедренные механизмы обеспечения прав жертв преступлений	2016 г.	Генеральная прокуратура, Национальный институт юстиции, Союз адвокатов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство финансов, Министерство юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)				
		2011				2012				2013				2014				2015							2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III
1	Проведение исследования существующего механизма обеспечения прав жертв преступлений, их защиты и реабилитации																									Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	
2	Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г., Уголовного кодекса № 985-XV от 18 апреля 2002 г., Закона о защите свидетелей и других участников уголовного процесса № 105-XVI от 16 мая 2008 г.																									Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	
3	Разработка программ по информированию жертв преступлений об их правах																									Разработанные программы по информированию жертв преступлений	Министерство труда, социальной защиты и семьи, органы местного публичного управления	
4	Пересмотр кодексов поведения сотрудников органов, участвующих в отправлении																									Пересмотренные и утвержденные ко-	Генеральная прокуратура, Министерст-	

3.1.1. Укрепление организационного и административного потенциала системы юридической помощи, гарантируемой государством	1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Созданный административный аппарат Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством 3. Соразмерный потребностям системы персонал территориальных бюро	2014 г.	Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством территориальные бюро Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством
---	--	---------	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Разработка проекта изменения Закона о юридической помощи, гарантируемой государством № 198-XVI от 26 июля 2007 г., с целью создания административного аппарата Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, и его территориальных бюро																									1. Созданная рабочая группа 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 4. Утвержденное штатное расписание 5. Количество принятых на работу сотрудников	Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством	
2	Проведение исследования в отношении кадровых потребностей территориальных бюро Национального совета по																									1. Проведенный анализ и сформулированные реко-	Министерство юстиции, Министерство финансов,	

	юридической помощи, гарантируемой государством, и адаптация штатного расписания с учетом результатов анализа в контексте расширения компетенции Совета																			мендации 2. Адаптированное штатное расписание	Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством
3	Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов (Гражданский процессуальный кодекс, Закон о юридической помощи, гарантируемой государством, Кодекс о правонарушениях и пр.).																			1. Созданная рабочая группа 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительство законопроект	Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством
4	Разработка механизма возмещения расходов на юридическую помощь, гарантируемую государством																			1. Созданная рабочая группа 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительство проект изменения нормативной базы	Министерство юстиции, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством
5	Разработка механизма доступа к базам данных для проверки уровня доходов лиц, обращающихся за юридической помощью, гарантируемой государством																			Разработанный и представленный на рассмотрение Правительство законопроект	Министерство юстиции, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство информационных технологий и связи,

6	Разработка методологии планирования расходов на услуги юридической помощи, гарантируемой государством																			Разработанная методология	Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство финансов, Союз адвокатов
7	Проведение исследования в отношении новых методов предоставления квалифицированной юридической помощи, гарантируемой государством, и, в зависимости от результатов исследования, внедрение пилотного проекта																			1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. При необходимости – внедренный пилотный проект	Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции
8	Разработка критериев (стандартов) определения сложности дел с точки зрения материального или процессуального права в делах об административных правонарушениях, гражданских и административных делах, по которым предоставляется квалифицированная юридическая помощь, гарантируемая государством, лицам, не располагающим достаточными средствами для оплаты данных услуг																			1. Созданная рабочая группа 2. Разработанные и утвержденные критерии (стандарты)	Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов
Финансирование по специальной мере, всего																					2168,3

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
3.1.3. Продвижение правовой культуры и доступа к информации юридического характера, сокращение правового нигилизма	1. Кампании по правовому просвещению, проводимые в том числе с привлечением неправительственных организаций в рамках частно-государственного партнерства 2. Созданная действенная система первичной юридической помощи, предоставляемой сельскому населению сетью параюристов, включающая и сеть социальных ассистентов	2016 г.	Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции,

	3. Протестированные механизмы первичной юридической помощи, предоставляемой уязвимым категориям городского населения		Министерство труда, социальной защиты и семьи
--	--	--	---

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс. леев)												
		2011				2012				2013				2014							2015				2016							
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Опробование системы первичной юридической помощи, предоставляемой общинными параюристами																													1. Проведенное опробование 2. Составленный оценочный отчет, сформулированные рекомендации	Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи	
2	Проведение исследования механизма предоставления первичной юридической помощи общественными объединениями																													Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством	
3	Создание механизма предоставления первичной юридической помощи общественными объединениями																													Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы	Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции	
4	Мониторинг первичной юридической помощи, предоставляемой общественными объединениями																													1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге	Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
3.2.4. Установление четких, прозрачных и основанных на заслугах критериев допуска к профессии	1. Осуществленное исследование в отношении допуска к каждой профессии, сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы	2014 г.	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)									
		2011				2012				2013				2014							2015				2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Проведение исследования в отношении критериев допуска к профессии																										Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий	
2	Разработка проектов нормативных актов в целях установления четких, прозрачных и основанных на заслугах критериев допуска к профессии																										Разработанные и представленные на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий	
Финансирование по специальной мере, всего																			42,8										

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
3.2.5. Обеспечение начальной и непрерывной подготовки представителей смежных с судебной системой профессий, в том числе дальнейшего совместного обучения, с расширением роли Национального института юстиции	1. Разработанная и внедренная программа начальной и непрерывной подготовки (по каждой профессии) 2. Действующие курсы начальной и непрерывной подготовки	2016 г.	Министерство юстиции, Национальный институт юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)									
		2011				2012				2013				2014							2015				2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Разработка программы на-																										Разработан-	Национальный	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
3.2.7. Укрепление системы страхования гражданской ответственности	1. Осуществленный сравнительный анализ моделей страхования гражданской ответственности, сформулированные рекомендации 2. Внедренная система страхования гражданской ответственности 3. Внедренный механизм мониторинга системы страхования гражданской ответственности	2016 г.	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс. лев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Проведение исследования в отношении системы страхования профессиональной гражданской ответственности																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий			
2	Разработка проектов новых нормативных актов или проектов изменения имеющихся нормативных актов, касающихся системы страхования профессиональной гражданской ответственности																							Разработанные и представленные на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий			
3	Внедрение механизма мониторинга системы страхования профессиональной гражданской ответственности																							1. Проведенный мониторинг 2. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий			
Финансирование по специальной мере, всего																								42,8				

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------

3.2.8. Укрепление механизмов дисциплинарной ответственности	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Функциональные механизмы привлечения к дисциплинарной ответственности для каждой смежной с судебной системой профессии	2015 г.	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий
--	--	---------	---

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)									
		2011				2012				2013				2014							2015				2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Проведение исследования в отношении механизмов дисциплинарной ответственности по каждой смежной с судебной системой профессии																										Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий	
2	Разработка проектов изменения нормативной базы, касающейся механизмов дисциплинарной ответственности по каждой смежной с судебной системой профессии																										Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов	Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий	
Финансирование по специальной мере, всего																			114,2										

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
3.2.9. Установление для представителей смежных с судебной системой профессий единого режима налогообложения, социального и медицинского страхования	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанные методические рекомендации по режиму налогообложения, социального и медицинского страхования для представителей смежных с судебной системой профессий	2013 г.	Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)									
		2011				2012				2013				2014							2015				2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Проведение исследования существующего режима налогообложения, социального и																										Проведенное исследование и сформули-	Министерство юстиции, Министерство	

	медицинского страхования представителей смежных с судебной системой профессий																			рованные рекомендации	финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий	
2	Разработка проекта изменения законодательной базы с целью унификации режима налогообложения, социального и медицинского страхования																			Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий	
Финансирование по специальной мере, всего																					42,7	
Финансирование по стратегическому направлению 3.2, всего																					820,9	

Стратегическое направление 3.3. Реальное исполнение судебных решений

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
3.3.1. Оценка влияния нынешней нормативной базы и механизма ее применения на исполнение	1. Произведенная оценка влияния 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы	2012 г.	Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей

судебных решений, в том числе решений Европейского суда по правам человека			
--	--	--	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Мониторинг влияния нынешней нормативной базы в области исполнения судебных решений, в том числе решений Европейского суда по правам человека																									1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге	Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей	
2	Разработка проекта изменения нормативной базы с целью устранения недостатков в области исполнения судебных решений																									Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы	Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей	
3	Разработка положения об исполнении решений Европейского суда по правам человека																									Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект положения	Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный союз судебных исполнителей	

Финансирование по специальной мере, всего

213,6

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
3.3.2. Институциональное и функциональное укрепление новой системы частных судебных исполнителей	1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Укрепленные органы самоуправления судебных исполнителей	2012 г.	Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Проведение исследования деятельности Лицензионной комиссии и Дисциплинарной коллегии с целью выявления возможностей институционального и функционального укрепления данных институтов																								Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей		
2	Разработка проекта изменения нормативной базы с целью институционального и функционального укрепления Лицензионной комиссии и Дисциплинарной коллегии																								Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства проект изменения нормативной базы	Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей		
Финансирование по специальной мере, всего																				42,7								

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
3.3.3. Улучшение системы менеджмента и передачи информации путем обеспечения доступа к базам данных	1. Разработанная и принятая нормативная база, обеспечивающая доступ к базам данных 2. Гарантированный доступ к базам данных	2012 г.	Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, органы, администрирующие базы данных

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Проведение исследования с целью выявления недостатков системы менеджмента и передачи информации, сказывающихся на исполнении судебных решений																								Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Национальный союз судебных исполнителей, Министерство юстиции		
2	Разработка проекта изменения нормативной базы с целью устранения недостатков																								Разработанный и представленный	Министерство юстиции, Национальный		

знания и исполнения решений иностранных судебных инстанций	2. Улучшенный механизм признания и исполнения решений иностранных судебных инстанций	2014 г.	Национальный союз судебных исполнителей
---	--	---------	---

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)		
		2011	2012				2013				2014				2015				2016							
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	
1	Проведение исследования в отношении эффективности существующего механизма признания и исполнения решений иностранных судебных инстанций																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, Высший совет магистратуры	
2	Разработка проекта изменения законодательной базы, касающейся механизма признания и исполнения решений иностранных судебных инстанций																							Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства законопроект	Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, Высший совет магистратуры	
3	Организация курсов по обучению судей и судебных исполнителей по тематике признания и исполнения решений иностранных судебных инстанций																							1. Разработанный план обучения 2. Количество организованных курсов 3. Число обученных судей и судебных исполнителей	Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный союз судебных исполнителей	
Финансирование по специальной мере, всего																										472,0
Финансирование по стратегическому направлению 3.3, всего																										1363,5
Финансирование по пилону III, всего																										11593,9

ПИЛОН IV. Неподкупность субъектов сектора юстиции

Специфическая задача: Продвижение и внедрение принципа нетерпимости к проявлениям коррупции в секторе юстиции

Стратегическое направление 4.1. Эффективная борьба с коррупцией в секторе юстиции

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
4.1.1. Существенное повышение заработной платы субъектов сектора юстиции и упрощение критериев расчета заработной платы	1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы оплаты труда субъектов сектора юстиции 2. Существенное повышение заработной платы субъектов сектора юстиции	2016 г.	Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)									
		2011				2012				2013				2014							2015				2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Изменение нормативной базы с целью упрощения порядка расчета заработной платы и пересмотра социальных гарантий субъектов сектора юстиции																										Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы	Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи	
2	Постепенное повышение заработной платы субъектов сектора юстиции																										Процент повышения заработной платы субъектов сектора юстиции	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи	
Финансирование по специальной мере, всего																			1110698,6										

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
4.1.2. Укрепление механизма проверки деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах, контроль за соблюдением законодательных положений о конфликте интересов и режиме несовместимости в отношении лиц, исполняющих ответственные	1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы декларирования доходов и имущества, а также личных интересов 2. Повышение потенциала органов, ответственных за проверку деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах и режима несовместимости 3. Возросшее доверие к органам, ответственным за проверку деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах	2014 г.	Министерство юстиции, Национальная антикоррупционная комиссия, Министерство финансов, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров

государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и руководящих работников			
---	--	--	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)				
		2011				2012				2013				2014				2015							2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV			
1	Разработка проекта закона о Национальной антикоррупционной комиссии и проекта изменения некоторых законодательных актов, регулирующих механизм проверки деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах, механизм разрешения конфликта интересов и контроль соблюдения режима несовместимости в отношении лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и руководящих работников																									Разработанные и принятые законопроекты	Министерство юстиции, Министерство финансов, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией	
2	Назначение членов и подбор персонала Национальной антикоррупционной комиссии																									Назначенные члены и подобранный персонал	Парламент, Национальная антикоррупционная комиссия	
3	Назначение в составе центральных и местных органов публичной власти лиц, ответственных за сбор деклараций о доходах и имуществе и деклараций о личных интересах																									Количество назначенных лиц, ответственных за сбор деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах	Центральные и местные органы публичной власти	

4	Создание сайта Национальной антикоррупционной комиссии																				Созданный и функциональный сайт	Национальная антикоррупционная комиссия
5	Разработка и утверждение инструкции о порядке заполнения деклараций о доходах и имуществе и деклараций о личных интересах																				Разработанная и утвержденная инструкция	Национальная антикоррупционная комиссия
6	Обучение лиц, ответственных за сбор деклараций о доходах и имуществе и деклараций о личных интересах																				1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных	Национальная антикоррупционная комиссия, Академия публичного управления

Финансирование по специальной мере, всего

59,2

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
4.1.3. Пересмотр законодательной базы с целью предупреждения актов коррупции в секторе юстиции, ужесточения наказаний за преступления коррупционного характера и повышения эффективности судебного принуждения	1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы, ужесточающий наказания за коррупционные деяния, и унификация судебной практики 2. Опрос общественного мнения, свидетельствующий о снижении предрасположенности населения к совершению коррупционных деяний 3. Число лиц, осужденных за совершение коррупционных деяний	2015 г.	Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Высшая судебная палата, Министерство внутренних дел

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Разработка проекта изменения нормативной базы в целях ужесточения наказаний за коррупционные деяния, включая лишение осужденных за коррупцию лиц права пользования социальными гарантиями, связанными с занимаемой должностью																									Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Центр по борьбе с экономическими преступлениями	

субъектов сектора юстиции			преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Государственная канцелярия, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий
---------------------------	--	--	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)					
		2011		2012				2013				2014				2015				2016									
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV				
1	Изменение или, в зависимости от обстоятельств, разработка кодексов профессиональной этики для всех субъектов сектора юстиции																										Измененные либо разработанные и утвержденные кодексы этики	Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий	
2	Составление подробных комментариев к кодексам профессиональной этики																										Разработанные и распространенные комментарии к кодексам профессиональной этики	Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство	

			Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий
--	--	--	---

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)										
		2011					2012					2013					2014								2015					2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV					
1	Изменение или, в зависимости от обстоятельств, разработка необходимой нормативной базы деятельности органов, ответственных за рассмотрение случаев нарушения профессиональной этики																															Разработанные и представленные на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов	Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий	
2	Организация и проведение курсов обучения членов органов, ответственных за рассмотрение случаев нарушения профессиональной этики																															1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных	Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий	
3	Мониторинг новых механизмов рассмотрения случаев нарушения профессиональной этики																															1. Проведенный мониторинг 2. Составлен	Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими	

занятий по противодействию коррупции			Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого
--------------------------------------	--	--	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Разработка учебного плана по противодействию коррупции для субъектов сектора юстиции																							Разработанный и утвержденный учебный план	Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого	
2	Организация и проведение курсов обучения по противодействию коррупции для субъектов сектора юстиции																							1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных	Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого	
Финансирование по специальной мере, всего																										1502,8

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
4.3.2. Разработка и применение к субъектам сектора юстиции поощрительных мер с целью продвижения неподкупности и привития нетерпимости к коррупции	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанные и применяемые поощрительные меры	2016 г.	Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Проведение исследования в отношении добровольного тестирования на полиграфе субъектов сектора юстиции																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры, Министерство внутренних дел	

совершение коррупционных деяний																										
№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Проведение исследования целесообразности изменения нормативной базы, регулирующей публикацию и освещение судебных решений об осуждении субъектов сектора юстиции за коррупционные деяния																							1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительство законопроект	Высший совет магистратуры, Министерство юстиции	
2	Актуализация и оптимизация структуры и содержания веб-страниц судебных инстанций с целью публикации судебных решений об осуждении субъектов сектора юстиции за коррупционные деяния																							1. Количество актуализированных и оптимизированных веб-страниц 2. Количество опубликованных судебных решений	Высший совет магистратуры, судебные инстанции	
3	Освещение окончательных судебных решений об осуждении субъектов сектора юстиции за коррупционные деяния																							Количество распространенных и размещенных в Интернете пресс-релизов	Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура	
Финансирование по специальной мере, всего																								28,4		
Финансирование по стратегическому направлению 4.3, всего																								1615,0		
Финансирование по пилону IV, всего																								1118914,3		

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)					
		2011	2012				2013				2014				2015						2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV
1	Проведение исследования по вопросам функционирования института медиации в конкретных областях (спору семейные, гражданские и коммерческие, трудовые, административные, по защите прав потребителей) и целесообразности развития системы коммунитарной медиации и института арбитража																						Проведенные исследования и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство экономики, Совет по медиации, Высший совет магистратуры, Торгово-промышленная палата	
2	Разработка проектов изменения нормативной базы функционирования института медиации в конкретных областях (спору семейные, гражданские и коммерческие, трудовые, административные, по защите прав потребителей)																						Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты изменения нормативной базы	Министерство юстиции, Совет по медиации, Торгово-промышленная палата	
3	Подготовка тренеров в области медиации и арбитража																						1. Подобранные инструкторы/выбранные образовательные учреждения 2. Разработанная методика подготовки тренеров 3. Количество организованных	Национальный институт юстиции	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
5.1.3. Пропаганда преимуществ альтернативных механизмов разрешения споров в деловой среде, юридическом сообществе, академической среде и судебной системе, проведение кампаний по информированию и распространению информации об альтернативных механизмах	1. Проведенные кампании по информированию общественности о преимуществах альтернативных механизмов разрешения споров 2. Проведенные кампании по информированию субъектов сектора юстиции 3. Разработанные и распространенные рекламные материалы по альтернативным механизмам разрешения споров 4. Проведенные публичные рекламные мероприятия	2016 г.	Совет по медиации, Торгово-промышленная палата, Национальный институт юстиции, Министерство юстиции, Союз адвокатов

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)			
		2011	2012				2013				2014				2015				2016								
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV		
1	Осуществление в средствах массовой информации и Интернете кампаний по информированию общественности и субъектов сектора юстиции о преимуществах использования альтернативных механизмов разрешения споров																								1. Созданная специализированная веб-страница 2. Количество подготовленных теле- и радиопередач 3. Количество проведенных открытых конференций и семинаров 4. Количество публикаций в печати 5. Размещенные социальные видеоролики и реклама	Совет по медиации, Торгово-промышленная палата, Национальный институт юстиции, Министерство юстиции, Союз адвокатов, органы местного публичного управления	
2	Подготовка и распространение рекламных материалов об альтернативных механизмах разрешения споров (видеоролики, публикации, брошюры,																								Разработанные и распространенные рекламные материалы	Министерство юстиции, Совет по медиации, Торгово-	

Стратегическое направление 5.3. Модернизация системы учета и доступа к информации о хозяйствующих субъектах

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
5.3.1. Модернизация системы электронного учета хозяйствующих субъектов	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Модернизированная система электронного учета хозяйствующих субъектов	2016 г.	Министерство экономики, Министерство юстиции, Центр электронного управления

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Проведение исследования методов модернизации системы электронного учета хозяйствующих субъектов																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Центр электронного управления, Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство информационных технологий и связи	
2	Модернизация системы электронного учета хозяйствующих субъектов																							Модернизированная система электронного учета хозяйствующих субъектов	Центр электронного управления, Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство информационных технологий и связи	
Финансирование по специальной мере, всего																				42,7						

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
5.3.2. Создание единого электронного регистра хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Созданный и функциональный единый электронный регистр	2016 г.	Министерство экономики, Министерство юстиции, Центр электронного управления

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)	
		2011	2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV
1	Проведение исследования в отношении единого регистра хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций																						Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство информационных технологий и связи	
2	Создание единого электронного регистра хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций																						Созданный единый регистр	Министерство юстиции, Министерство экономики, Центр электронного управления, Министерство информационных технологий и связи	
Финансирование по специальной мере, всего																								42,7	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
5.3.3. Обеспечение доступа к информации электронных регистров хозяйствующих субъектов и предоставление электронных услуг держателями регистров	Измененная система доступа к информации электронных регистров хозяйствующих субъектов	2016 г.	Министерство экономики, Министерство юстиции, Центр электронного управления

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)	
		2011	2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV
1	Изменение нормативной базы с целью увеличения объема информации электронных регистров хозяйствующих субъектов для бесплатного доступа																						Разработанный и представленный на рассмотрение Правительства проект изменения норма-	Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.1.4. Повышение профессионализма сотрудников Конституционного суда с целью обеспечения правильной оценки законодательных актов	1. Разработанный план обучения 2. Обученный персонал	2016 г.	Национальный институт юстиции, Конституционный суд

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Изменение внутренней структуры Конституционного суда																									1. Проведенный анализ функций и структуры учреждения и сформулированные рекомендации 2. Утвержденная новая структура Конституционного суда	Конституционный суд	
2	Разработка плана обучения персонала Конституционного суда																									Разработанный план обучения	Конституционный суд, Академия публичного управления	
3	Обучение персонала Конституционного суда																									1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных	Конституционный суд, Академия публичного управления	
Финансирование по специальной мере, всего																			320,7									
Финансирование по стратегическому направлению 6.1, всего																			580,3									

Стратегическое направление 6.2. Укрепление потенциала Центра по правам человека и института парламентского адвоката

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.2.1. Институциональное реформирование Центра по правам человека и института парламентского адвоката; изменение порядка назначения и оценки качества деятельности парламентского адвоката	1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Измененная институциональная база Центра по правам человека 3. Разработанные и применяемые критерии оценки качества деятельности	2012 г.	Министерство юстиции, Центр по правам человека

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)							
		2011	2012				2013				2014				2015						2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV		
1	Проведение исследования в отношении оптимизации деятельности Центра по правам человека и национального механизма предупреждения пыток																								1. Созданная рабочая группа 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Центр по правам человека	
2	Разработка проекта закона об институте парламентского адвоката (адвоката народа) (новая редакция) и проекта изменения Положения о Центре по правам человека																								Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов	Министерство юстиции, Центр по правам человека	
Финансирование по специальной мере, всего																										114,4	

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.2.2. Оценка реальных потребностей для адекватного финансирования института парламентского адвоката	1. Осуществленный анализ и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Созданный адекватный механизм финансирования института парламентского адвоката	2015 г.	Центр по правам человека, Министерство финансов

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Проведение исследования деятельности парламентских адвокатов и Центра по правам человека, в том числе оценки качества деятельности, в целях определения потребностей в финансировании																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Центр по правам человека	
2	Разработка плана институционального развития Центра по правам человека, включая проект изменения нормативной базы финансирования учреждения																							Разработанный и внедренный план институционального развития	Центр по правам человека	
Финансирование по специальной мере, всего																										43,3

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.2.3. Укрепление управленческого, расследовательского, исследовательского и аналитического потенциала и полномочий персонала Центра по правам человека и института парламентского адвоката	1. Созданный механизм связи с другими институтами 2. Осуществленное обучение персонала	2016 г.	Центр по правам человека

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Разработка учебной программы начальной подготовки новых сотрудников и плана непрерывной подготовки персонала Центра по правам человека (в том числе его представительств), включающих развитие навыков по выявлению нарушений прав человека и информированию о них																							Разработанные учебная программа и план обучения	Центр по правам человека, Академия публичного управления, Национальный институт юстиции	

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответствен- ные учрежде- ния	Сумма (тыс.леев)					
		2011	2012				2013				2014				2015						2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV
1	Оценка и изменение нормативной базы, регулирующей применение дисциплинарных взысканий и мер поощрения к находящимся в заключении детям и подачу жалоб находящимися в заключении детьми																						1. Проведенная оценка и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы	Министерство юстиции, Центр по правам человека	
2	Мониторинг применения предварительного ареста в отношении несовершеннолетних и, в случае необходимости, разработка проекта изменения законодательства																						1. Проведенный мониторинг 2. При необходимости – разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Центр по правам человека, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры	
3	Разработка методологии индивидуального планирования отбывания наказания находящимися в заключении детьми																						Разработанная и утвержденная методология	Министерство юстиции	
4	Оптимизация воспитательного персонала, включая психологов, пенитенциарных учреждений, в которых содержатся дети																						1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Оптимизированная чис-	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи	

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответствен- ные учрежде- ния	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Проведение исследования законодательства и практики применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, в особенности предварительного ареста, домашнего ареста и освобождения под залог																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Высшая судебная палата, Центр по правам человека, Министерство юстиции	
2	Разработка проекта изменения законодательной базы с целью укрепления процессуальных гарантий в случае применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения																							Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Высшая судебная палата, Центр по правам человека	
3	Разработка программы обучения судей, прокуроров и																							Разработанная и утвержден-	Национальный институт юс-	

																		Министерство просвещения		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)					
		2011	2012				2013				2014				2015						2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV
1	Детальный анализ финансовых потребностей пенитенциарных учреждений в целях постепенного увеличения выделяемых им финансовых ресурсов																					Проведенный анализ и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Министерство финансов		
2	Установка оборудования видеонаблюдения во всех местах лишения свободы																					Установленное оборудование и функциональные системы видеонаблюдения	Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией		
3	Разработка и реализация планов строительства или реконструкции зданий пенитенциарных учреждений																					1. Разработанные планы строительства/реконструкции 2. Количество построенных или реконструированных зданий	Министерство юстиции		
Финансирование по специальной мере, всего																									64442,9

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.4.3. Укрепление потенциала учреждений, ответственных за лишение свободы (полиция, пенитенциарная система, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, психиатрические больницы, психо-	1. Осуществление постоянного мониторинга мест заключения 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Созданные внутренние подразделения по осуществлению мониторинга соблюдения прав человека, непосредственно подчиненные руководству учреждений 4. Проведение внезапных проверок в местах заключения 5. Укрепленный национальный механизм предупреждения пыток 6. Обученный персонал национального механизма предупреждения пыток	2014 г.	Центр по правам человека, национальный механизм предупреждения пыток

неврологические диспансеры и приюты), по предупреждению и пресечению пыток и жестокого обращения			
--	--	--	--

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Анализ нормативной базы по функционированию учреждений, ответственных за лишение свободы, в части предупреждения и пресечения пыток и жестокого обращения и, в случае необходимости, разработка проекта изменения нормативной базы																							1. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 2. При необходимости – разработанный проект изменения нормативной базы	Центр по правам человека, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения, Министерство юстиции	
2	Создание независимых внутренних дисциплинарных механизмов рассмотрения жалоб на пытки и другие жестокие виды обращения																						1. Разработанное положение 2. Количество рассмотренных жалоб	Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими пре-		

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.4.5. Эффективная борьба с пытками и жестоким обращением	1. Унифицированная нормативная база в соответствующей области 2. Измененные уголовные наказания за пытки 3. Улучшенный механизм документирования случаев жестокого обращения 4. Более активное привлечение жертв к процессу рассмотрения случаев жестокого обращения 5. Проведенное обучение расследованию случаев жестокого обращения 6. Проведенные кампании по информированию о полном запрете пыток	2014 г.	Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Центр по правам человека, Министерство юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011				2012				2013				2014							2015				2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Разработка проекта изменения нормативной базы с целью обеспечения профессиональной независимости медицинских работников в местах лишения свободы путем перевода их в подчинение Министерству здравоохранения, установления доказательного значения независимого медицинского освидетельствования в случаях предположительного применения пыток, исключения противоречий в том, что касается квалификации пыток, и ужесточения наказаний за применение пыток в зависимости от тяжести последних																									Разработанный проект изменения нормативной базы	Министерство юстиции, Центр по правам человека, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Министерство здравоохранения	
2	Разработка проекта закона, предусматривающего обязательное медицинское освидетельствование лишенных свободы лиц при поступлении в места лишения свободы и при выходе из них																									1. Созданная рабочая группа 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительство	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел,	

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыслеев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Разработка необходимой нормативной базы по реабилитации жертв пыток и других жестоких видов обращения																							Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи	
2	Развитие услуг по реабилитации жертв пыток и других жестоких видов обращения																							Созданные услуги	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи	
Финансирование по специальной мере, всего																				2531,2						
Финансирование по стратегическому направлению 6.4, всего																				71054,5						

Стратегическое направление 6.5. Укрепление системы пробации и пенитенциарной системы

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.5.1. Введение современной концепции пробации, призванной содействовать безопасности общества путем реальной социальной реабилитации правонарушителей	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Система показателей качества деятельности, соотнесенная с новой системой показателей качества деятельности в секторе юстиции	2015 г.	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыслеев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Разработка концепции развития института пробации, направленной на обеспечение безопасности сообщества путем реальной социальной реабилитации правонарушителей																							1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанная и утвержденная кон-	Министерство юстиции	

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)					
		2011	2012				2013				2014				2015						2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV
1	Разработка проекта изменения нормативной базы с целью перевода Центрального бюро пробации в непосредственное подчинение Министерству юстиции																						Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы	Министерство юстиции	
2	Оптимизация системы органов пробации																						1. Оптимизированная служба пробации 2. Пересмотренное штатное расписание	Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																						0,0			

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.5.3. Обеспечение непрерывности индивидуализированного процесса пробации начиная с досудебной стадии и заканчивая услугами постпенитенциарной помощи	1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Разработанные и внедренные программы и механизм индивидуального подхода к субъектам пробации 3. Разработанная учебная программа 4. Подготовленные советники по пробации, прокуроры и судьи	2016 г.	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, судебные инстанции, органы местного публичного управления, Национальный институт юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)					
		2011	2012				2013				2014				2015						2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV
1	Разработка проекта изменения нормативной базы с целью обеспечения непрерывности индивидуализированного процесса пробации начиная с досудебной стадии и заканчивая услугами постпе-																						Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения норматив-	Министерство юстиции	

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)								
		2011	2012				2013				2014				2015						2016							
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV			
1	Разработка стратегии связи службы пробации с общественностью и партнерами																									Разработанная и утвержденная стратегия	Министерство юстиции	
2	Разработка и распространение предназначенных широкой общественности информационных материалов (брошюры, плакаты) о роли пробации в обеспечении безопасности сообщества																									Количество разработанных и распространенных информационных материалов	Министерство юстиции	
3	Привлечение СМИ к пропаганде передового опыта в работе по пробации и роли сообщества и коммунитарных служб во внедрении этого опыта (истории успеха)																									Количество публикаций в печати	Министерство юстиции	
4	Присоединение Центрального бюро пробации к Европейской организации пробации (CEP)																									Полученное членство	Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																			3819,7									

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.5.5. Укрепление системы подачи и рассмотрения жалоб, относящихся к деятельности служб пробации и пенитенциарной системы	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы	2014 г.	Министерство юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Проведение исследования процедуры рассмотрения жалоб, относящихся к деятельности служб пробации и пенитенциарной системы																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции	
2	Пересмотр и совершенствование процедуры рассмотрения жалоб, относящихся к деятельности служб пробации и пенитенциарной системы																							1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта 2. Количество рассмотренных жалоб	Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																				42,7						

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.5.6. Пересмотр кадровой политики и системы подбора персонала пенитенциарных учреждений, полная демилитаризация пенитенциарной системы	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Осуществленная демилитаризация пенитенциарной системы	2014 г.	Министерство юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Проведение сравнительного исследования в отношении кадровой политики и системы подбора персонала пенитенциарных учреждений и полной демилитаризации пенитенциарной системы																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции	
2	Разработка проектов изменения нормативной базы в целях пересмотра кадровой политики и системы подбора																							Разработанные и представленные на рассмотрение	Министерство юстиции	

через индивидуальное планирование отбывания наказания, участие заключенных в познавательно-поведенческих программах и создание прогрессивного режима заключения	4. Диверсификация познавательно-поведенческих программ переориентации личности и число участвующих в этих программах		защиты и семьи
---	--	--	----------------

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)		
		2011		2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	
1	Проведение сравнительного исследования индивидуального планирования отбывания наказания																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи	
2	Создание механизма индивидуального планирования отбывания наказания																							Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов	Министерство юстиции	
3	Разработка и внедрение новых познавательно-поведенческих программ для заключенных																							Разработанные и примененные новые программы	Министерство юстиции	

Финансирование по специальной мере, всего

362,2

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
6.5.9. Организация воспитательных, оккупациональных и иных социальных мероприятий для заключенных	1. Разработанные воспитательные, оккупациональные и иные социальные мероприятия для заключенных 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Применяемые механизмы стимулирования оккупациональных мероприятий 4. Созданный механизм мониторинга проводимых воспитательных, оккупациональных и иных социальных мероприятий	2016 г.	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс. леев)	
		2011	2012				2013				2014				2015				2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV
1	Изменение нормативной базы в целях пересмотра и оптимизации системы воспитательных, оккупациональных и иных социальных мероприятий для заключенных																						Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения	
2	Создание и применение механизма мониторинга воспитательных, оккупациональных и иных социальных мероприятий для заключенных																						1. Созданный и применяемый механизм мониторинга 2. Проведенный мониторинг 3. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге	Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения	
Финансирование по специальной мере, всего																								56,8	
Финансирование по стратегическому направлению 6.5, всего																								16081,3	
Финансирование по пилону VI, всего																								88441,6	

ПИЛОН VII. Хорошо согласованный, управляемый и ответственный сектор юстиции

Специфическая задача: Согласование, установление и разграничение полномочий и ответственности главных субъектов сектора юстиции, обеспечение межсекторального диалога

Стратегическое направление 7.1. Согласование деятельности субъектов сектора юстиции, стратегическое планирование и развитие политик

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------

7.1.1. Укрепление роли Национального совета по реформированию правоохранительных органов с целью обеспечения эффективного диалога между субъектами сектора юстиции	1. Количество заседаний Национального совета по реформированию правоохранительных органов 2. Количество документов, обсужденных на заседаниях Совета 3. Количество отчетов рабочих групп по мониторингу пилонів Стратегии 4. Количество обнародованных отчетов Национального совета по реформированию правоохранительных органов о ходе реализации Стратегии	2016 г.	Субъекты сектора юстиции
---	---	---------	--------------------------

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)				
		2011				2012				2013				2014				2015							2016			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III
1	Внесение изменений в Положение о Национальном совете по реформированию правоохранительных органов																									Измененное Положение	Национальный совет по реформированию правоохранительных органов	
2	Создание секретариата Национального совета по реформированию правоохранительных органов																									1. Созданный и действующий секретариат 2. Определенный состав секретариата	Национальный совет по реформированию правоохранительных органов	
3	Организация периодических заседаний Национального совета по реформированию правоохранительных органов																									1. Количество организованных заседаний 2. Количество документов, обсужденных на заседаниях Совета 3. Количество рассмотренных отчетов рабочих групп по мониторингу реализации пилонів Стратегии	Национальный совет по реформированию правоохранительных органов, Министерство юстиции	
4	Подготовка и публикация отчетов о ходе реализации Стратегии																									1. Количество подготовленных отчетов 2. Количество	Национальный совет по реформированию правоохранитель-	

Финансирование по специальной мере, всего	1675,0
--	---------------

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
7.1.4. Развитие реформистского потенциала каждого учреждения, причастного к реформе сектора юстиции	1. Осуществленный анализ функций и структуры 2. Измененные внутренние правила функционирования 3. Обученный персонал	2016 г.	Министерство юстиции, субъекты сектора юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																				Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)										
		2011					2012					2013					2014								2015					2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV					
1	Анализ функций и структуры каждого учреждения, причастного к реформе сектора юстиции																															Проведенный анализ и сформулированные рекомендации	Учреждения сектора юстиции	
2	Разработка и реализация структурных и функциональных изменений учреждений, причастных к реформе сектора юстиции, с целью обеспечения их активного участия в процессе реформы																															1. Разработанные структурные и функциональные изменения учреждений 2. Количество учреждений, в которых произведены структурные и функциональные изменения	Учреждения сектора юстиции	
3	Обучение персонала учреждений, причастных к реформе сектора юстиции, с целью обеспечения его активного участия в реализации реформы																															1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных	Учреждения сектора юстиции	

Финансирование по специальной мере, всего	2396,1
--	---------------

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
7.1.5. Создание условий для дальнейшего взаимодействия представителей подразделений, ответственных за стратегическое планирование и мониторинг, в составе учреждений сектора юстиции	1. Назначенные и обученные лица, ответственные за стратегическое планирование и мониторинг 2. Организованные и проводимые периодические совместные заседания	2016 г.	Министерство юстиции, субъекты сектора юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)												
		2011				2012				2013				2014							2015				2016							
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Назначение в составе учреждений сектора юстиции лиц или подразделений, ответственных за стратегическое планирование и мониторинг реформы																													Назначенные лица/подразделения, ответственные за стратегическое планирование и мониторинг	Учреждения сектора юстиции	
2	Организация периодических совместных заседаний представителей учреждений сектора юстиции по стратегическому планированию и мониторингу реформы																													Количество организованных совместных заседаний	Учреждения сектора юстиции	
3	Обучение персонала учреждений сектора юстиции, ответственного за стратегическое планирование и мониторинг реформы																													1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных	Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																			622,9													

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
7.1.6. Создание и поддержание системы сбора, анализа и обмена информацией между главными учреждениями сектора юстиции	Созданная и действующая система сбора, анализа и взаимного обмена информацией и данными между представителями главных учреждений сектора юстиции	2016 г.	Министерство юстиции, субъекты сектора юстиции

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011		2012				2013				2014				2015					2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Создание и внедрение интегрированной информационной системы сбора, анализа и обмена информацией о реализации реформы																							Созданная и внедренная интегрированная информационная система	Министерство юстиции	
2	Обучение персонала, использующего интегрированную информационную систему сбора, анализа и обмена информацией о реализации реформы																							1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных	Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																						426,8				
Финансирование по стратегическому направлению 7.1, всего																						6033,8				

Стратегическое направление 7.2. Гармонизация институциональной и правовой базы сектора юстиции с европейскими стандартами

Специальная мера	Показатели степени реализации	Предельные сроки	Ответственные учреждения
7.2.1. Оценка и улучшение качества высшего юридического образования в Республике Молдова с учетом передовых европейских образцов и Болонских принципов, в том числе обеспечение единообразия университетских программ факультетов права	1. Осуществленные внешние оценки и сформулированные рекомендации 2. Подготовленные преподаватели 3. Измененная, унифицированная и применяемая учебная программа высшего юридического образования	2016 г.	Министерство просвещения, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, высшие учебные заведения

№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011		2012				2013				2014				2015					2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Осуществление внешних оценок качества высшего юридического образования в Республике Молдова с учетом передовых европейских																							1. Разработанная и утвержденная методология внешней оценки	Министерство просвещения, высшие учебные заведения	

№ п/п	Мероприятие	Пределные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)						
		2011	2012				2013				2014				2015						2016					
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV	
1	Проведения исследования в отношении доступности нормативных актов (база данных) общественности																							Проведенное исследование и сформулированные рекомендации	Министерство юстиции, Центр электронного управления	
2	Оптимизация базы данных нормативных актов																							Обновленная база данных с функциональной поисковой системой	Министерство юстиции, Центр электронного управления	
3	Создание онлайн-базы данных о процессе разработки нормативных актов (от стадии проекта до стадии опубликования акта)																							1. Созданная и функциональная база данных 2. Численность обученного персонала, вовлеченного в процесс разработки нормативных актов	Министерство юстиции, Центр электронного управления	
Финансирование по специальной мере, всего																										114,0

Специальная мера	Показатели степени реализации	Пределные сроки	Ответственные учреждения
7.2.4. Улучшение процесса гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза	1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Усиление институционального потенциала Центра по гармонизации законодательства 4. Обученный персонал, вовлеченный в процесс гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза	2014 г.	Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Государственная канцелярия

№ п/п	Мероприятие	Пределные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)							
		2011	2012				2013				2014				2015						2016						
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV		
1	Проведение исследования по улучшению процесса гармонизации национально-																								1. Проведенное исследование и выявленные	Министерство юстиции	

лю реализации Стратегии																									
№ п/п	Мероприятие	Предельные сроки реализации																Показатель результата	Ответственные учреждения	Сумма (тыс.леев)					
		2011	2012				2013				2014				2015						2016				
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				IV	I	II	III	IV
1	Создание механизма, обеспечивающего постоянный обмен между неправительственным сектором и субъектами сектора юстиции информацией о деятельности по реализации Стратегии																						1. Созданный и действующий механизм 2. Определенный состав секретариата	Министерство юстиции	
2	Организация периодических встреч представителей неправительственного сектора и субъектов сектора юстиции																						Количество проведенных периодических встреч	Министерство юстиции	
Финансирование по специальной мере, всего																								245,4	
Финансирование по стратегическому направлению 7.3, всего																								295,0	
Финансирование по пилону VII, всего																								15637,5	
Финансирование по Плану действий по реализации Стратегии, итого																								1988911,9	